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Sefor Juez:

Daniel J. Bugallo Olano, letrad§
Defensor del Pueblo de la Nacién, con domicilio constituido en ‘ \./ 30,
P.B. (Colegio de Abogados de Quilmes), casillero 1172, de esta ciudad, en el
expediente n° 25/09, caratulado: “ACUMAR s/ URBANIZACION DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS PRECARIOS”, de los autos principales nro. 01/09, caratulados
“MENDOZA., Beatriz Silvia y otros ¢/ ESTADO NACIONAL y otros s/ EJECUCION
DE SENTENCIA (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y ots. ¢/ Estado Nacional y ots.
s/ Dafios y Perjuicios; dafios derivados de la contaminacion ambiental del Rio

Matanza-Riachuelo)”, a V.S digo:

l.- Que a efectos de prevenir posibles obstaculos al
logro de los objetivos del fallo en ejecucién vengo a poner en su conocimiento
situaciones de hecho que podrian contrariar lo dispuesto en el presente proceso y

afectar derechos de las personas que habitan sobre el camino de sirga en el

asentamiento “El Pueblito.”

- Que en miras a implementar las mandas de
urbanizacién de villas y asentamientos precarios y de garantizar el acceso y la
integridad de la zona de la traza ambiental costera, V.S. aprobé en fecha
22/02/2011 los cronogramas planificados por la ACUMAR para la relocalizacion

de las personas que habitan sobre el denominado camino de sirga.

El cronograma aprobado para el asentamiento "El
Pueblito” preveia la relocalizacién de 128 familias en el predio de Av. Castanares

y Portela, estableciéndose el 01/07/2011 como fecha limite para su realizacion.



Dicha fecha debid reprogramarse debido a dafios
ocasionados a los inmuebles del predio durante la ocupacién acontecida en el
mes de marzo del corriente, cuyo desalojo tramito en el Legajo de Actuaciones n°

01/25.

El pasado 30 de mayo se restablecio la posesion y
tenencia del predio a los Sres. Presidentes de la ACUMAR y del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad (IVC), requiriéndose un informe sobre los plazos necesarios
para dar solucién a eventuales deterioros en las unidades desalojadas. Ello, en
miras a realizar la entrega efectiva y definitiva de las mismas en cuanto estuvieran

en debidas condiciones.

La planificacion original de la ACUMAR y el IVC para el
reacondicionamiento de los inmuebles contemplaba un plazo de 130 dias para su
gjecucion.

Dicho plazo que fue considerado excesivo, haciéndose
saber a las autoridades mencionadas que deberian ajustar su accionar a los
lineamientos establecidos en la ejecucién de sentencia y contemplar soluciones

en tiempos mas exiguos y acotados (resolucion del 27/07/2011).

Con posterioridad, y ante una segunda planificacion de
la ACUMAR, se reformulé el cronograma para la relocalizacion de “El Pueblito”
estableciéndose como fecha limite para su ejecucion el dia 27 de octubre de este
afio (resolucion del 14/07/2011).

lll.- Que en la reunién de la “Mesa de trabajo para la
relocalizacién del asentamiento El Pueblito” del dia 23 de septiembre de 2011, el
IVC informé la suscripcion de dos “contratas administrativas” para la realizacion
de las obras de reacondicionamiento de las viviendas del predio de la Av.

Castanares y Portela.
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Dichas contratas, cuya copia adjuntamos al presente,
fueron suscriptas en el mes de septiembre y estipulan plazos de 90 y 100 dias
para la ejecucion de las obras de reacondicionamiento, a contabilizarse a partir de
la fecha de comienzo de obra fijada en el “Acta de Iniciacion de los Trabajos”.

Sin perjuicio de que la fecha del “Acta de Iniciacion de
los Trabajos” es incierta, resulta evidente que obras necesarias para entregar las
viviendas en condiciones pertinentes se contrataron 3 meses después de
restituida la posesion y tenencia del predio.

Asimismo, es menester sefialar que se establecieron
tiempos que ya fueron considerados excesivos y que demandarian reprogramar la

fecha limite dispuesta para la relocalizacion.

IV.- Que conforme a lo informado por el Asesor Tutelar
ante la Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1,
Dr. Gustavo D. Moreno, a esta parte, representantes del IVC habrian referido no
tener prévista la solicitud de una prérroga a los efectos de la relocalizacién de las
familias del asentamiento “El Pueblito”, no obstante el hecho de que las obras de
reacondicionamiento de las viviendas no estarian finalizadas para el dia 27 de
octubre del afio en curso.

V.- Que esta Defensoria del Pueblo de la Naciéon ha
expresado que, en caso de requerirse el desplazamiento de personas como
consecuencia de las acciones enmarcadas en el PISA, debe garantizarse el
absoluto respeto a sus derechos.

En particular, hemos destacado que resulta
imprescindible asegurar el derecho humano a una vivienda adecuada, asi como
también asegurar la informacion, participacion y el acceso a la justicia por parte
de las personas afectadas por las politicas que se implementen.

El objetivo de mejorar la calidad de vida de los

habitantes de la cuenca implica que aquellas personas que deban ser



relocalizadas de sus actuales lugares de residencia sean contempladas en una
planificacion que garantice que avancen hacia una situacion mejor a la que se
encuentran en la actualidad.

En tal sentido, nos hemos manifestado en la audiencia
publica ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacion del 16/03/2011 y en los
escritos de fecha 20/10/2010 y 12/08/2011; habiendo presentando una “Propuesta
del Cuerpo Colegiado de criterios a considerar en las relocalizaciones” que toma
como referencia a los “Principios Basicos y Directrices sobre los desalojos y el
desplazamiento generados por el Desarrollo” elaborados por el Relator Especial
sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado (A/HRC/4/18).

Asimismo, hemos solicitado la instrumentacion de un
procedimiento para garantizar el acceso a la justicia y la proteccion de los
derechos de aquellas personas que en razon de la apertura de traza ambiental
costera requieran ser relocalizadas en funcion de lo dispuesto en las “Reglas de
Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de
Vulnerabilidad” adherida por el Méaximo Tribunal por Acordada N° 5 del 24 de
febrero de 2009.

VI.- Que por los motivos expuestos, y atento la
posibilidad de que se proceda a relocalizar a los habitantes de “El Pueblito” aun
cuando no se hubieran finalizado las obras de infraestructura necesarias para
entregar los inmuebles del predio de la Av. Castafiares y Portela en condiciones
de habitabilidad pertinentes, solicitamos que V.S. intervenga a efectos de
garantizar que las acciones que se implementen se ajusten al cumplimiento de los
objetivos del fallo en ejecucion.

VIl.- Que para la eventualidad de que V.S. no hiciere
lugar a lo peticionado en el presente escrito, se deja planteada la cuestion federal,

por cuanto un fallo que asi decidiera avalaria la conducta de la demandada que



DEFENSOQOR DEL PUEBLO
DE LA NACION

REPUIBLICA ARGENTINA
resulta violatoria de las garantias y derechos reconocidos por nuestro Maximo
Tribunal plasmados en esta presentacion importando ~ asimismo,  un

desconocimiento de la sentencia dictada en esta causa.
Ello posibilitaria una presentacion ante la Corte

Suprema de Justicia de la Nacion por via del recurso extraordinario, regulado en
el art. 14 de la ley 48 y Acordada por la CSJN Ne 4/2007, y de conformidad con lo

dispuesto en el Considerando 21° del fallo en ejecucion.
VIIl. Deseo aclarar respetuosamente a V.S. que esta

presentacion no tiene por finalidad entorpecer ni contradecir lo decidido en autos
por el Tribunal, sino Unicamente posibilitar la mas adecuada mudanza de los
habitantes del camino de sirga en el asentamiento “el Pueblito” hacia las nuevas

viviendas que se le han prometido por parte de ACUMAR.
Pido por ello, especial consideracion con lo aqui

requerido, insistiendo en que el Tribunal adopte las medidas que se solicitan en
esta presentacion -con caracter previo- al desplazamiento de las personas

involucradas.
IX.- Por lo expuesto, pedimos que:

a. Se requiera a la ACUMAR y al IVC informes sobre el estado del predio de la
Av. Castafiares y Portela, debiendo indicar la fecha precisa en la que las

viviendas se encontraran en condiciones de habitabilidad.

b. Previo a la relocalizacion de los habitantes del asentamiento “El Pueblito” y en
el marco de las acciones de control ordenadas por V.S. en fecha 21/06/2011,
personal del Juzgado certifique el adecuado estado de las viviendas del predio de

la Av. Castariares y Portela.
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c. Se haga saber a las autoridades involucradas que toda relocalizacion de
personas que se realice en el marco de la presente ejecucién de sentencia debera

garantizar el derecho a una vivienda adecuada alternativa.

d. Se requiera la institucionalizacion de los procedimientos tendientes a garantizar
la informacion y participacion de las personas afectadas en las acciones de
relocalizacion de viviendas, debiendo presentarse copia en el expediente judicial

de las actas de las mesas de trabajo constituidas a tales efectos.

e. Se glose al expediente la documentacién que se adjunta al escrito.
Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA

Dr. DANIEL BUGALLO OLAND
ABOGADO
CSJN T* 8 « F* 877



